1д.	0	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	26 Мар '18 В П В С Ч П С	02 Апр '18 В П В С Ч П
1		-5	Разработка ПО Time Tracker	7 дней?	Вт 27.03.18	Cp 04.04.18			
2		-5	Архитектура	1 день?	Вт 27.03.18	Вт 27.03.18			
3	===	-5	Проектирование АРІ для веб-сервиса	0,3 дней?	Вт 27.03.18	Вт 27.03.18			
4		*	Проектирование архитектуры приложения	0,5 дней?	Вт 27.03.18	Вт 27.03.18	3		
5		*	Разработка модели данных для БД	0,2 дней?	Вт 27.03.18	Вт 27.03.18	4		
6		-5	Разработка	5 дней?	Cp 28.03.18	Cp 04.04.18			
7		-5	Реализация бизнес-логики серверной части	4 дней?	Cp 28.03.18	Пн 02.04.18	5		
8		-5	Проведение тестирования	1 день?	Вт 03.04.18	Вт 03.04.18	7		
9		*	Разработка завершена	0 дней	Cp 04.04.18	Cp 04.04.18	8;7		04.
10		-5	Подготовка документации	1 день	Cp 04.04.18	Cp 04.04.18			1-1
11		-5	Руководство администратора	0,5 дней	Cp 04.04.18	Cp 04.04.18	5;9		
12		-5	Описание программы	0,5 дней	Cp 04.04.18	Cp 04.04.18	5;9		
13		20							

